


BridgeMedAI — Calendarização Ajustada ao Calendário Académico

PECI 2025/26 · 11 Feb – 8 Jun 2026 · Milestones M1→M4 e entrega do relatório técnico

Fase 1 — Análise de RequisitosFase 2 — Desenho do FrameworkFase 3 — ProtótipoFase 4 — Caso de EstudoFase 5 — AvaliaçãoFase 6 — Relatório FinalMarco (M1–M4 / entrega)Férias/Sem. Académica



Resumo — Fases vs. Milestones PEGI

Fase BridgeMedAI	Período	Semanas	OpenUP	Milestone PEGI associado
Fase 1 — Análise de Requisitos	11 Feb – 25 Feb	S1–S3	Inception	M1 (25 Feb) — plano + overview
Fase 2 — Desenho do Framework	4 Mar – 11 Mar	S4–S5	Elaboration	M2 (11 Mar) — requisitos + design + demo 1º Relatório parcial (18 Mar)
Fase 3 — Protótipo	18 Mar – 15 Abr	S6–S9 (c/ Páscoa)	Construction	M3 (15 Abr) — protótipo mid-term
Fase 4 — Caso de Estudo	22 Abr – 20 Mai	S9–S12 (c/ sem. acad.)	Construction	M4 (20 Mai) — funcionalidade completa

■ Fase 5 — Avaliação	20 Mai – 3 Jun	S12-S14	Transition	Students@DETI (3 Jun)
■ Fase 6 — Relatório Final	3 Jun – 8 Jun	S14-S17	Transition	Entrega relatório (8 Jun)

Nota: As semanas de Páscoa (29 Mar e 5 Abr) e a Semana Académica (~27 Abr) estão marcadas a tracejado — não contam para trabalho. O 1º relatório parcial deve ser enviado **18 Mar**, 2+ semanas antes da submissão final. Enviar rascunho do relatório final aos orientadores com antecedência de pelo menos 2 semanas (≈ 25 Mai).